
PROJECT DEVELOPMENT ROADMAP

Hartono Culinary Group ERP & Consumer Portal

DOKUMEN SPESIFIKASI KORPORAT

Tipe: DEVELOPMENT ROADMAP (PROJECT)

Tanggal: 20 Juli 2026

Oleh: LITEXLY

Versi: 1.0.0

Rencana Jalannya Proyek (4 Minggu)

Minggu 1: Inisialisasi & Landasan Desain (Selesai)

- Inisialisasi Git repository dan pemasangan hook Graphify.
- Konfigurasi tipografi Google Fonts (**Outfit & Playfair Display**) serta tag SEO dasar.
- Pembuatan token warna, layout navbar glassmorphic, dan Hero section bertema Crimson-Gold.
- Pembuatan komponen sejarah timeline korporat dan testimonial pelanggan di `History.jsx`.

Minggu 2: Setup Database & Backend API (Selesai)

- Inisialisasi database lokal SQLite (`server/hartono.db`) beserta data benih restoran dan menu.
- Setup Express.js API untuk melayani pendaftaran menu, status meja makan, dan input pesanan.
- Penyesuaian nama folder proyek menjadi `Hartono_CulinaryGroup` tanpa mengganggu dependensi dev server.
- Integrasi formulir reservasi landing page dengan database SQLite agar tersimpan secara persisten.

Minggu 3: Sistem ERP Manajemen Restoran (Selesai)

- Pembuatan konsol admin staf **Hartono ERP Control Center** (`AdminPortal.jsx`).
- Modul **Point of Sale (POS)** untuk melayani kasir dine-in, cetak nota, dan kembalian tunai.
- Modul **Kitchen Display System (KDS)** untuk mengontrol antrean dapur berwaktu (timer).
- Modul **Absensi Karyawan** berbasis otentikasi PIN staf dan shift kehadiran terintegrasi SQLite.
- Modul **Persediaan Stok BOM (Bill of Materials)** dengan kalkulasi potongan otomatis resep makanan saat transaksi terjual.
- Modul **Denah Meja (Table Map)** interaktif dengan visualisasi warna status meja.

Minggu 4: Self-Ordering & Asisten Virtual (Selesai)

- Integrasi keranjang belanja melayang konsumen (**Floating Cart**) untuk pemesanan mandiri langsung dari meja.
- Pembuatan **Asisten Pemesanan Virtual** berbasis state machine chat untuk reservasi dan pesanan interaktif.
- Implementasi fitur **Idle Behavior Engagement** (animasi guncangan chatbot jika pengguna pasif selama 15 detik).
- Bug-fix penyelesaian kalkulasi nominal total belanja konsumen dari `Rp NaN` menjadi integer valid rupiah menggunakan regex parser fallback.

- Kompilasi bundel build produksi Vite React (`npm run build`) sukses 100%.

Rencana Pengembangan Fase Selanjutnya (Fase 2)

Jika kontrak diperpanjang di masa depan, berikut adalah modul tambahan yang direkomendasikan untuk dikembangkan:

1. **Integrasi QRIS Payment Gateway:** Menghubungkan QRIS dinamis di POS kasir dan chatbot dengan Midtrans atau Xendit API agar pembayaran dapat terverifikasi lunas secara otomatis tanpa input manual kasir.
2. **Notifikasi WhatsApp Gateway:** Mengirimkan nota pembayaran dan konfirmasi reservasi meja secara otomatis ke nomor WhatsApp pelanggan menggunakan Fonepay atau Twilio API.
3. **Multi-Outlet Cloud Synchronization:** Sinkronisasi database lokal SQLite di masing-masing cabang restoran ke server pusat (PostgreSQL Cloud) secara otomatis setiap malam untuk rekapitulasi data grup usaha.